

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБПОУ КК БМТ
 И.Б.Фурсов

Дорожная карта внедрения целевой модели
 наставничества в ГБПОУ КК БМТ

Мероприятие	Сроки	Ответственные
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	май 2020г.	Методист Руководители МО
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	1 декада июнь 2020-2024 г.г.	Мастера п/о
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	июнь, сентябрь 2020г-2024 г.	Методист Руководители МО
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	сентябрь 2020 – 2024 г.г.	Методист Руководители МО Мастера п/о
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	октябрь 2020г-2024 г.	Методист Руководители МО Мастера п/о
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	сентябрь 2020г – 2024 г.	МО Мастера п/о Методист
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	сентябрь 2020г.	Методист Руководители МО Наставники
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	сентябрь 2020г.- 2024 г.	Методист Руководитель МО
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих	сентябрь 2020г.- 2024	Методист

принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	г.	Руководитель МО
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	сентябрь 2020г.- 2024 г.	Методист Руководитель МО
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	сентябрь 2020г.- 2024 г.	Методист Руководитель МО
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	сентябрь 2020г.- 2024 г.	Методист Руководитель МО
Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	сентябрь 2020г.- 2024 г.	Методист Руководитель МО
Обучение наставников	сентябрь 2020г.- 2024 г.	Методист Руководитель МО
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	сентябрь 2020г.- 2024 г.	Методист Руководитель МО
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	сентябрь 2020г.- 2024 г.	Руководитель МО Методист
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	сентябрь 2020г.- 2024 г.	Руководитель МО Методист
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	сентябрь 2020г.- 2024 г.	Руководитель МО Методист
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	октябрь 2020г.- 2024 г.	Методист Руководитель МО
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	октябрь 2020г.- 2024 г.	Методист Руководитель МО

Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	октябрь 2020г.- 2024 г.	Методист Руководитель МО Наставники
Регулярные встречи наставника и наставляемого	октябрь- ноябрь 2020г – 2024 г.	Наставники
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	ноябрь 2020 г. – 2024 г.	Наставники
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	декабрь 2020г. – 2024 г.	Наставники
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	декабрь 2020г. – 2024 г.	Методист Руководитель МО Наставники
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	декабрь 2020г. – 2024 г.	Руководитель МО Методист Наставники
Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	декабрь 2020г. – 2024 г.	Методист Руководитель МО
Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	декабрь 2020г. – 2024 г.	Методист Руководитель МО
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	декабрь 2020г. – 2024 г.	Методист Руководитель МО
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	декабрь 2020г. – 2024 г.	Методист
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	декабрь 2020г. – 2024 г.	Методист
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	декабрь 2020г. – 2024 г.	Методист Руководитель МО